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План - график

по введению и реализации  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в МБОУ «Астафьевская СОШ»   в 2010-2011году.
 
	№ п/п
	Направления 
мероприятий
	Наименование 
мероприятия
	Срок 
проведения
	Ответственные исполнители

	1
	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	Разработка плана – графика введения ФГОС начального общего образования в  ОУ
	Сентябрь-декабрь 2010 года
	Писарева Л.Ф.

	
	
	Приказ « О создании рабочих группах по внедрению  ФГОС» 
Приказ по утверждению плана- графика  внедрения ФГОС

Приказ об утверждении  локальных актов по реализации ФГОС (Положения о рабочей группе  по разработке проекта модернизированной образовательной системе ОУ и т.д.) 
Приказ о переходе школы на обучение по  новому стандарту

 
	Октябрь-декабрь 2010 г.

 

Декабрь 2010 г. 

 

   

 август 2011 года 
	 Зайнулина Т.В.

Зайнулина Т.В.

Зайнулина Т.В.

Зайнулина Т.В.

	
	
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС (учителя начальных классов, заместителей  директора по учебной и воспитательной работе)
	до 1.05.2011 года
	Зайнулина Т.В.

Писарева Л.Ф.

	 
	 
	Разработка нормативных документов:  расписания уроков, штатного расписания, режима работы школы,  годового календарного учебного графика и др.
	Май  2011 года
	Писарева Л.Ф.

	 
	 
	Разработка и утверждение учебного плана школы.
	 
	

	 
	 
	Внесение изменений в нормативную базу ОУ 
	В течение учебного года
	Педагогический совет

	2
	Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС
	Расчет субвенциальных средств, необходимых для введения ФГОС начального общего образования
	Февраль  2011 г.
	Администрация школы

	3
	Создание организационного обеспечения введения ФГОС
	Организация работы по  изучению материалов ФГОС начального образования (РМО, ШМО, семинары, курсы  и т.д.) 
	2010-2011 учебный год
	МО учителей начальных классов

	
	
	Совещания при директоре ОУ  по вопросу введения ФГОС начального общего образования
	Март-апрель
2011 г.
	 

	
	
	Анализ готовности  ОУ к переходу на ФГОС начального образования.

Составление аналитических данных 

Составление   плана материально-технического обеспечения   перехода на ФГОС
	Март 2011г.
 март 2011г.

март 2011 г.


	  Рабочая группа

 Рабочая группа

Рабочая группа

	
	
	Педагогический совет по решению  о переходе с 01.09.2011  год на обучение по ФГОС начального общего образования
	Август .2011 года
	  Администрация 

	
	
	Организация работы по  разработке основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения:

- анализ примерной  образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения;
- разработка ООП НОО МБОУ «Астафьевская СОШ» (по образовательным областям, БУП, программам воспитания и социализации, программам формирования УУД, системам оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования; планируемым результатам освоения  обучающимися основной образовательной программы НОО);

- утверждение основной образовательной программы начального общего образования
	 Апрель – май 2011 г.
	Рабочая группа 

	
	
	Разработка оптимальной модели организации  внеурочной деятельности
	До 20.05.2011
	 Рабочая группа

	
	
	Формирование УМК. Составление списка учебников и  учебных пособий, используемых в образовательном процессе  в соответствии со Стандартом
	март 2011
	 Потапушкина Н.В.

	
	
	Установление   порядка и размера стимулирования педагогов
	Август 2011 
	 

	
	
	Согласование  с Учредителем годового календарного учебного графика
	Август 2011 
	 Администрация школы

	
	
	Самоанализ деятельности школы  по готовности к введению ФГОС начального общего образования
	До 20.08.2011 года
	Администрация школы

 

	
	
	Совещание  при директоре школы по  итогам  проверки готовности   ОУ к введению ФГОС начального общего образования
	До 25.08.2011 года
	 Писарва Л.Ф.

	
	
	Участие в  мониторинге по введению ФГОС начального общего образования
	2011 г.
	Администрация школы

	4
	Создание кадрового обеспечения ФГОС
 
	Составление плана  методической работы с педагогами  ОУ
	январь 20101г.
	 Заместитель директора по УВР Л.Ф.Писарева

	
	
	Оказание консультативной и информационной помощи  учителям начальных классов ОУ
	2010 – 2011 г.г.
	Заместитель директора по УВР Л.Ф.Писарева 

	
	
	Участие в работе  семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования (администрация общеобразовательных учреждений, педагоги начальной школы), проводимых отделом   образования.
	2010 – 2011 г.г.
	Администрация школы, педагоги  начальной школы 

	 
	
	Направление  на  курсы  повышения квалификации  педагогов начальных школ и администрации школ по вопросам подготовки к введению ФГОС в начальной школе.
	 Март-апрель 2011 г.
 
	Администрация школы

	5
	Создание информационного обеспечения введения ФГОС
	На сайте ОУ оформить страницу «ФГОС начального общего образования»,  где размещать документы ОУ по  введению Стандартов.
	До 1 марта 2011
	 Зам. директора по УВР  Л.Ф.Писарева

	
	
	Размещение материалов  из опыта работы учителей начальных классов по введению ФГОС начального общего образования на школьном сайте
	2011-2012 г.г
	 Зам. директора по УВР  Л.Ф.Писарева

	
	
	Обеспечение информационного взаимодействия для участников введения ФГОС
	2011-2012 г.г.
	 Зам. директора по УВР  Л.Ф.Писарева

	6
	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
	Материально – техническое оснащение школы в соответствии с требованиями ФГОС
	 июнь 2011 г. 
 
	Администрация школы


